



รายงานการผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโคกโตนด	√			95,480	95,277	203	1 ต.ค. 66	30 ก.ย.67	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองบัวบาน	√			632,450	575,229	57,221	1 ต.ค. 66	30 ก.ย.67	
3	โครงการสนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา เพื่อสนับสนุน อาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี	√			1,628,000	1,586,200	41,800	1 ต.ค. 66	30 ก.ย.67	
4	โครงการสนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา เพื่อสนับสนุน อาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกโตนด	√			432,000	388,800	43,200	1 ต.ค. 66	30 ก.ย.67	
รวม		-	-	-	2,787,930	2,645,506	142,424	-	-	

1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการจัดงานเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหา	√			10,000	9,960	40	1 ส.ค.67	12 ส.ค.67	
2	โครงการจัดงานเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน			√	10,000	-	-	-	-	โอนลดงบประมาณ (10,000) ยกเลิกโครงการ
3	โครงการจัดงานเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระว ชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม	√			20,000	3,000	17,000	1 ก.ค.67	28 ก.ค.67	
รวม		-	-	-	40,000	12,960	17,040	-	-	

1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการประเพณีสงกรานต์ องค์การบริหาร ส่วนตำบล หนองบัวบาน	√			100,000	100,000	-	10 เม.ย.67	13 เม.ย.67	
2	โครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลหนองบัวบาน	√			100,000	204,900	5,100	11 พ.ย.67	15 พ.ย.67	โอนงบประมาณ เพิ่ม (110,000)
3	โครงการส่งเสริมเผยแพร่วัน สำคัญทางพระพุทธศาสนา	√			20,000	19,950	50	17 ก.ค.67	19 ก.ค.67	
4	โครงการสนับสนุนส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น (รำเซิ้ง)	√			40,000	8,250	31,750	13 มิ.ย.67	13 มิ.ย.67	
5	โครงการประเพณีบุญเดือน สาม วัดศรีประจักษ์นิมิต			√	20,000	-	-	-	-	โอนลด งบประมาณ (20,000) ยกเลิกโครงการ
6	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟวัด นิคม	√			20,000	20,000	-	11 มิ.ย.67	11 มิ.ย.67	
7	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟวัด เขาจอมทอง			√	20,000	-	-			โอนลด งบประมาณ (20,000) ยกเลิกโครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
8	โครงการประเพณีบุญพระ เวสสันดร วัดหนองคู			√	20,000	-	-			โอนลด งบประมาณ (20,000) ยกเลิกโครงการ
9	โครงการประเพณีไว้พระพุทธรูป บาทหลักศิลา			√	10,000	-	-			โอนลด งบประมาณ (10,000) ยกเลิกโครงการ
รวม		-	-	-	350,000	353,100	36,900	-	-	

1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการแข่งกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์	√			100,000	98,746	1,254	1 ก.พ.67	1 มี.ค.67	
รวม		-	-	-	100,000	98,746	1,254	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	√			150,000	211,283.80	8,716.20	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	โอนงบประมาณ เพิ่ม (70,000)
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	√			70,000	105,095	4,905	11 เม.ย. 67	17 เม.ย. 67	โอนงบประมาณ เพิ่ม (40,000)
3	โครงการยกระดับให้เป็น ตลาดสดน่าซื้อ	√			5,000	1,400	3,600	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	
4	โครงการล้างตลาดเพื่อเตรียม ความพร้อมยกระดับให้เป็น ตลาดสดน่าซื้อ	√			5,000	7,365	22,635	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	โอนงบประมาณ เพิ่ม (20,000)
รวม		-	-	-	230,000	325,143.80	39,856.20	-	-	

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุด บริการประชาชน เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	✓			10,000	10,000	-	29 ธ.ค.66	4 ม.ค.67	
2	โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุด บริการประชาชน เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	✓			10,000	10,000	-	11 เม.ย.67	17 เม.ย.67	
3	โครงการขับเคลื่อนลดภัย ใส่ใจ จราจร			✓	20,000	-	20,000	-	-	ยกเลิกโครงการ
4	โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ			✓	20,000	-	20,000	-	-	ยกเลิกโครงการ
5	โครงการป้องกันอัคคีภัยและ การใช้ถังดับเพลิง	✓			25,000	25,000	-	22 ม.ค.67	22 ม.ค.67	
6	โครงการฝึกซ้อมแผน ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ทางถนนและการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจาก อัคคีภัย	✓			20,000	19,300	700	9 เม.ย.67	9 เม.ย.67	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
7	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย			√	20,000	-	20,000	-	-	ยกเลิกโครงการ
8	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	√			150,000	146,400	3,600	14 ก.พ.67	16 ก.พ.67	
9	โครงการเยาวชนไทยห่างไกล ยาเสพติด			√	50,000	-	50,000	-	-	ยกเลิกโครงการ
รวม		-	-	-	328,000	210,700	114,300	-	-	

2.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตำบลหนองบัวบาน	√			100,000	100,000	-	13 ม.ค.67	13 ม.ค.67	
รวม		-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนอง บัวบาน	√			30,000	27,450	2,550	10 เม.ย.67	10 เม.ย.67	
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรีตำบลหนองบัวบาน	√			30,000	29,450	550	29 เม.ย.67	29 เม.ย.67	
3	โครงการวันสตรีสากล			√	30,000	-	-	-	-	โอนลด งบประมาณ (30,000) ยกเลิกโครงการ
4	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพแก่ประชาชน	√			30,000	30,394	6	19 ส.ค.67	19 ส.ค.67	โอนงบประมาณ เพิ่ม (400)
5	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส			√	5,000	-	-	-	-	โอนลด งบประมาณ (5,000) ยกเลิกโครงการ
6	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลภายในครอบครัว			√	30,000	-	-	-	-	โอนลด งบประมาณ (30,000) ยกเลิกโครงการ
7	โครงการสงเคราะห์คนยากจน ยากไร้ เด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส			√	50,000	-	-	-	-	โอนลด งบประมาณ (50,000) ยกเลิกโครงการ
รวม		-	-	-	205,000	87,294	3,106	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์

3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	√			20,000	14,290	5,710	13 ก.ย.67	13 ก.ย.67	
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	√			20,000	9,450	10,550	23 ก.ย.67	23 ก.ย.67	
3	โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ			√	20,000	-	20,000	-	-	ยกเลิกโครงการ
รวม		-	-	-	60,000	23,740	36,260	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหนองบัวบาน	√			5,000	11,320	33,680	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	โอนงบประมาณเพิ่ม (40,000)
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีชัยภูมิ (ชัยภูมิจีโอพาร์ค)			√	6,000	-	-	-	-	โอนลดงบประมาณ (6,000) ยกเลิกโครงการ
รวม		-	-	-	5,000	11,320	33,680	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวบาน			√	5,000	-	5,000	-	-	ยกเลิกโครงการ
รวม		-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day	√			5,000	-	5,000	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	ดำเนินโครงการ แต่ไม่มีการใช้ จ่ายงบประมาณ
2	โครงการล้างตลาดเพื่อเตรียม ความพร้อมยกระดับให้เป็น ตลาดน่าซื้อ	√			10,000	7,365	22,635	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	โอน งบประมาณ เพิ่ม (20,000)
รวม		-	-	-	15,000	7,365	27,635	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหลักศิลา	√			185,920	185,700	220	12 มิ.ย.67	10 ส.ค.67	
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน	√			496,800	496,800	-	17 ก.พ.67	17 เม.ย.67	
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวบาน	√			486,000	485,000	1,000	20 ก.พ.67	17 เม.ย.67	
4	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 บ้านโคกไต่งไต้	√			336,000	300,400	35,600	3 มิ.ย.67	11 ส.ค.67	
5	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว บานข้างตลาดติตริมสระ หนองบัว			√	758,500	-	758,500	-	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
6	โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัวบาน	√			200,000	200,000	-	1 พ.ย.66	30 ก.ย.67	
7	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ที่ คอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนอง บัวบาน	√			499,200	400,000	99,200	13 ก.พ.67	26 ก.พ.67	
รวม		-	-	-	2,962,420	2,067,900	894,520	-	-	

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการขยายเขตน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวบาน	√			394,000	393,250.38	749.62	8 มี.ค.67	16 พ.ค.67	
รวม		-	-	-	394,000	393,250.38	749.62	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการคลองสวายนน้ำใส	√			30,000	29,770	230	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	
2	โครงการสร้างวินัยการลด คัด แยกขยะและนำขยะกลับมา ใช้ใหม่จากต้นทาง	√			100,000	20,450	79,550	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	
รวม		-	-	-	130,000	50,220	79,780	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตในองค์กร	√			5,000	4,200	800	27 เม.ย.67	27 เม.ย.67	
2	โครงการบริหารงานของ สถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	√			30,000	30,000	-	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	√			12,000	11,800	200	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	√			4,100	4,100	-	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	
รวม		-	-	-	51,100	50,100	1,000	-	-	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน	จำนวน	60	โครงการ
รายงานสถานการณ์ดำเนินการ (รอบ 12 เดือน)	จำนวน	60	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100			
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	18	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 30			
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 0			
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	42	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 70			

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ไม่สามารถดำเนินการได้ 18 โครงการ เกี่ยวเนื่องกันนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และการพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดการดำเนินโครงการในห้วงปีงบประมาณและแผนการดำเนินงาน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น ดำเนินการได้ถึงร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

1. แต่ละสำนัก/กองควรดำเนินการตามแผนงานที่ได้บรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณจ่ายประจำปีในแต่ละปีงบประมาณให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
2. กำหนดห้วงเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติงบประมาณจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
3. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย ๘๐๔๐๑/๑๒๐๗

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล นั้น

ข้อเท็จจริง

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ท่านพิจารณาการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ) สิบเอก

(เดชา คนที)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความคิดเห็น/คำสั่งหัวหน้าสำนักปลัดอบต.หนองบัวบาน

๕

(นางศุภรศมี มลิณคณาพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็น/คำสั่งปลัด อบต.หนองบัวบาน

- กงพ



(นางสุกฤตมี มิลินคณาพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ความเห็น/คำสั่งนายก อบต.หนองบัวบาน

- กงพ



(ลงชื่อ)

(นายสุชุม สิ้นสายอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

หมายเหตุ ใช้ประกอบบันทึกข้อความ สำนักปลัด ที่ ขย ๘๐๔๐๑/๑๒๐๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒
เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

